

# 预算绩效自评结果信息公开表

(2019 年度)

预算单位	青岛西海岸新区自然资源局		
主管部门			
项目名称	信息化建设及大数据项目补助资金		
预算安排	合计:1803.3万元 其中:区级1803.3万元 其他0.00万元	预算执行	合计:644.035万元 其中:区级644.035万元 其他0.00万元
评价结果	分数:76.71分, 等级:一般	评价方式	自行组织
主要绩效	<p>第一包硬件部分, 原存在与硬件供应商的纠纷问题, 经过我单位不懈努力, 最终与供应商达成友好协商, 已解决纠纷问题。目前硬件设备已完成安装调试和验收, 搭建了系统的网络环境, 并开始运行。</p> <p>第二包数据采集部分, 我单位积极组织召开专家评审会, 完成了项目技术设计方案的评审, 并对方案进行了优化调整。确保项目实施的规范性、实用性、前瞻性。</p> <p>第三包软件平台及系统开发包, 我单位积极调度项目进展, 并对项目平台功能进行及时检查, 确保项目各平台功能的完善性、实用性, 并积极推动第二包数据采集部分的现阶段成果应用于第三包软件中, 并将阶段性成果提供我局业务使用。目前本项目已完成中期评审并顺利通过。</p>		
存在问题	<p>1、2019 年度财务预算不合理, 与项目招投标及合同文件不一致, 与项目实际进展存在不符现象, 导致财政拨款滞后, 影响项目整体推进。</p> <p>2、2019 年度绩效目标不合理, 绩效指标未能全面、准确地反应工作目标任务, 与预算资金存在出入, 绩效指标的细化、量化程度不够。</p> <p>3、2019 年, 根据区政府有关机构改革的意见, 原由青岛西海岸国家新区研究院承担的数字城市平台项目, 按照职能调整的意见转至青岛西海岸新区自然资源局。本次建设单位的调整与交接过程, 对项目整体进展造成一定影响。</p> <p>4、新冠疫情防控事宜, 部分区域无法进入作业现场, 对项目外业测量及数据采集等相关工作产生一定影响。</p> <p>上述原因导致项目整体进度相比较原计划, 存在一定滞后。</p>		
整改建议	加大工作力度, 协调各方共同努力, 加快项目整体推进进度。		

整改情况	已定期召开项目调度会，对各包段项目进展进行调度，并要求各包段按照计划进行倒排工期。落实各包段计划完成情况，对项目整体进展及施工质量进行整体把控。
------	--

注：本表可往下扩充