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青岛西海岸新区政府投资建设项目审批流程图 
 
 

 
 
 
 
  

 

           

1. 立 项

用 地 规

划 许 可

阶段（2

个 工 作

日） 

2. 规

划 许

可 阶

段（12

个 工

作日） 

划 拨

决 定

书（1

个 工

作日） 

核发不

动产权

证 （ 2

个工作

日） 

核发建

设工程

规划许

可证（3

个工作

日） 

建筑设

计方案

审查（3

个 工

作） 

3. 施

工 许

可 阶

段（15

个 工

作日） 

图纸审查

（8 个工

作日） 

核发建筑

工程施工

许可证（3

个工作日） 

人防质监、

安全监督、

质量监督、

废弃物资

源化利用

处置方案、

规费缴纳 

招标控制

价审查（4

个 工 作

日） 

初步设计及概算批复（6 个

工作日） 

规划用

地许可

（2 个

工 作

日） 

可行性

研究报

告 （ 6

个工作

日） 

用地预

审、选

址意见

书 

可能涉及办理的审批事项： 
结合民用建筑修建防空地下室审核、防空地

下室设计方案审核、环境影响评价文件审查、

水土保持方案审查、抗震设防要求确定及其

它评估事项 

可能涉及办理的审批事项： 
建设项目配套绿化工程设计方案、城市供热设施设计方

案备案、防雷装置设计图纸审查、防雷装置设计审核、

建设项目设计卫生审查、景观亮化工程方案审查、工程

建设涉及城市绿地树木审批、占用、挖掘道路审批等事
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