

青岛西海岸新区管委办公室文件

青西新管办发〔2020〕12号

青岛西海岸新区管委办公室 关于印发《青岛西海岸新区推动农村通户道路 硬化工作实施方案》的通知

各大功能区管委

各镇人民政府，各街道办事处，灵山岛省级自然保护区管委，
管委各有部门，区直各单位，驻区各单位：

现将《青岛西海岸新区推动农村通户道路硬化工作实施方案》印发你们，请相关单位认真抓好贯彻落实。

青岛西海岸新区管委办公室

2020年2月17日

（此件主动公开）

青岛西海岸新区推动农村通户道路 硬化工作实施方案

为加快推进我区农村通户道路硬化工作，提升村容村貌，按照《山东省人民政府办公厅关于印发山东省推动农村通户道路硬化工作方案的通知》（鲁政办字[2019]174号）、《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市推进农村通户道路硬化实施方案的通知》（青政办字[2019]81号）要求，结合我区实际，制定本实施方案。

一、总体要求

（一）主要目标。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，按照“雨天不踩泥、晴天不起土”的基本标准，结合实际，采用经济实用、群众能接受的多种形式，硬化农村通户道路，基本解决村内道路泥泞、村民出行不便问题。到2020年年底，基本实现全区农村通户道路硬化。

（二）实施范围。全区行政村共997个，除纳入近三年内搬迁、撤村并居、社区和城区建设规划的村庄，以及远离村庄的散居户（15户以内）和常年无人居住户外，其余行政村全部实施通户道路硬化。各相关部门要科学制定村庄搬迁、撤村并居、社区和城区建设规划，充分听取村级组织意见，明确常年无人居住户认定标准。

农村通户道路主要包括村内主干道、村内干道和巷道：村内主干道是指将村庄各条道路与村庄入口连接起来的道路（属于农村公路网范围内的村内主干道除外）；村内干道是指村内各区域

与村主干道的连接道路；巷道是指连接村民住宅与村内主干道、干道的道路。

（三）农村通户道路硬化“基本实现”的认定比例。除远离村庄的散居户（15户以内）和常年无人居住户外，行政村90%以上住户实现通户道路硬化的认定为“基本实现”，可视情况对经济实力较弱的村庄适当降低比例，但不得低于80%，并充分听取村级组织意见，明确常年无人居住户认定标准。实施范围内90%以上村庄实现通户道路硬化的认定为“基本实现”。

二、时间进度和工作安排

（一）部署阶段。各相关部门要对农村通户道路状况进行深入调查统计，精确掌握通户道路硬化现状，结合当地实际，制定具体实施方案，明确任务目标、政策措施、建设计划、资金筹措、责任分工和工作要求；实行一村一策，逐村确定硬化方式和工程量，建立工作台账。

（二）实施阶段

1. 实施进度。主要建设任务为112个行政村的通户道路改造硬化。2020年，全面推动农村通户道路硬化工作实施。其中，2020年6月底前累计完成60%的剩余建设任务（按行政村数量，下同）；11月底前全面完成剩余建设任务，基本实现农村通户道路硬化。

2. 硬化标准及方式。按照《山东省村内道路硬化技术指南》明确的技术要求，合理确定农村通户道路硬化标准和方式。

（1）村内主干道及村内干道应采用水泥混凝土或沥青混凝土路面，并使用足够强度的无机结合料做基层或垫层。应采用“统

一设计、统一招标、统一监理”的规范管理模式具体实施。具体由区交通运输局负责组织实施。

(2) 巷道应当按照经济实用、就地取材的原则，结合村庄实际，采用水泥混凝土、沥青混凝土路面，块石、卵石、预制砖、建筑废弃料路面等，有条件的村庄可以采用较高标准，经济条件较弱的村庄可以实施简易硬化。巷道硬化由区交通运输局牵头，各镇街配合，认真听取广大村民的意见，选取合理的硬化方式。

(3) 工程实施过程中要科学确定道路路面标高，做好路面与庭院出入口、排水口以及相连道路排水的有机衔接，适当设置纵坡。对近期拟实施绿化、路灯、排水以及污水管网等基础设施建设的村庄，应与通户道路硬化统筹考虑，科学安排，避免“前建后挖”，造成投资浪费。

(三) 总结阶段。农村通户道路硬化工作完成后，区交通运输局组织相关部门和技术人员组成验收组，对村庄的任务完成情况、工程质量、内业资料进行逐村验收，评估实施效果，并将相关资料上报市级牵头部门。

三、保障措施

(一) 加强组织领导和协调配合。依托西海岸新区乡村振兴生态专班，建立由区交通运输局牵头，区城市管理局、区农业农村局、区自然资源局、区财政局、区生态环境分局、各镇街等部门配合的协调推进机制。区交通运输局负责统筹推动农村通户道路硬化工作，组织实施村内道路硬化工作，加强工程项目扬尘污染管理工作；区城管局负责统筹农村饮水设施改造提升工程的衔接实施；区农业农村局负责农村通户道路硬化与其他乡村振兴工

作的统筹协调；区自然资源局负责在编制村庄规划时突出农村通户道路建设规划的有关内容；区财政局负责落实农村通户道路硬化支出责任；区生态环境分局负责牵头组织对与通户道路硬化紧密相关的砂石料场扬尘污染行为进行查处；各镇街负责协助配合实施通户道路硬化工作。各部门要加强协调配合，齐抓共管，齐心协力，及时解决农村通户道路硬化工作中遇到的问题，共同推进全区农村通户道路硬化工作。

（二）确保资金投入。区交通运输局将农村通户道路硬化工程列入年度区固定资产投资计划，研究制定详细的实施方案，与农业农村局的美丽乡村建设相结合、相统筹，选取切实需要建设的村庄和路段，避免造成重复投资。

（三）加强建设质量安全监督管理。各有关部门要加大工程质量安全监督管理力度，开展施工现场质量安全巡查和验收，督促参建单位认真履行质量安全职责；充分发挥村两委和村民的监督作用，确保建成群众满意工程。

（四）广泛深入宣传。各相关部门要充分利用广播、电视、报刊、网络、“两微一端”等媒体，广泛宣传农村通户道路硬化对改善人居环境、提高农民生活质量的重要意义，激发广大干部群众的积极性、创造性，营造农村通户道路硬化工作的良好氛围。

附件：青岛西海岸新区通户道路硬化主要建设任务表

附件

青岛西海岸新区通户道路硬化主要建设任务表

行政村总数 (个)	纳入近三年内 搬迁、撤村并 居、社区和城 区规划的行政 村数量(个)	纳入通户道路 硬化实施范围 的行政村数量 (个)	其中已基本实现 通户道路硬化的 行政村数量 (个)	其中未实现通户 道路硬化的行政 村数量(个)	2020年计划实施通 户道路硬化行政村 数量(个)
997	87	910	798	112	21

(此页无正文)

抄送：工委各部门，区人大常委会办公室，区政协办公室，区纪委
办公室，区人武部办公室，区法院，区检察院。

青岛西海岸新区管委办公室

2020年2月17日印发
