

2019 年区办实事一季度推进情况

一、启动棚户区改造 3900 套，完成 7 个村居 2600 户回迁

办理情况：已完成并报棚户区规划方案设计，正在进行评审。周家乔、高家台安置区已完成消防检测和竣前检查；扒山安置区已完成太阳能安装，正在准备竣工验收资料；郑戈庄安置区已完成整体竣工验收，正在进行入户质量检查、检修工作；西南村安置区已封顶，正在进行室内外装修、工程质量检查修复、室外配套工程施工。

二、完成住房保障 300 套（户），开工建设人才公寓 10 万平方米

办理情况：新增租赁补贴 47 户；人才公寓已开工建设 1.29 万平方米，正在办理施工许可手续 7.51 万平方米，其余项目正在办理规划许可手续。

三、实施既有居住建筑节能改造 6 万平方米

办理情况：已完成测绘并招标确定设计单位。