

2019 年区办实事 9 月份完成情况

一、启动棚户区改造 3900 套，完成 7 个村居 2600 户回迁。

办理情况：正常推进。棚户区改造方面，按照《关于公布 2019 年棚户区改造调整项目的通知》要求，棚改计划开工项目由殷家河片区城中村改造项目调整为台子沟和殷家河片区 2 个改造项目，3900 套已全部开工建设；村居回迁方面，周家乔、高家台社区村庄改造项目已于 2019 年 9 月完成回迁，扒山社区正在办理水、燃气、热力等验收工作，计划 10 月 31 日居民回迁，西南村安置区正在进行验收审计，计划 10 月 25 日启动回迁分房，郑戈庄安置区（郑戈庄、大楼、蔡家庄）正在进行局部维修，3 个村正在梳理回迁前的基础性工作，计划于 11 月底启动回迁分房。

二、完成住房保障 300 套（户），开工建设人才公寓 10 万平方米。

办理情况：已完成年度任务。已扩大货币补贴范围，租赁补贴收入线标准调整至家庭人均月收入不超过 2936 元；完成住房保障 645 套（户），其中，配租赛轮公共租赁住房项目 258 套，累计新增租赁补贴 387 户；人才公寓建设新开工 10 万平方米，目前项目正在进行主体施工。

三、实施既有居住建筑节能改造 6 万平方米。

办理情况：施工方已进场，正在准备施工前工作，长江路街道正在组织居民对楼体附属物进行清理。