

## 2019 年区办实事 8 月份完成情况

一、启动棚户区改造 3900 套，完成 7 个村居 2600 户回迁

办理情况：棚改开工：殷家河安置区北区已取得可研及概算批复、建设用地规划许可、选址意见书、建设工程规划许可、建设用地划拨决定书等手续，正在办理土地缴费手续；南区规划方案已审批通过。殷家河安置区土方开挖已完成 95%，部分区域垫层施工完成，正在进行基础筏板、防水施工。

回迁村居：周家乔、高家台改造项目已完成单体、消防、人防、自来水、燃气验收，正在进行热力验收等工作，目前已完成分房定位，本周前完成钥匙发放、居民回迁；扒山社区改造项目已完成单体、人防、消防、绿化验收，正在办理自来水、燃气、热力验收，目前正在安置区红线外配套用电施工，计划 2019 年 10 月底前居民回迁；西南村、郑戈庄 2 个改造项目已完成竣工验收备案，正在准备房屋分配、居民回迁。

二、实施既有居住建筑节能改造 6 万平方米

办理情况：已发布施工和监理单位招标公告，长江路街道已开展入户宣传。