

## 2019 年区办实事 7 月份完成情况

一、启动棚户区改造 3900 套，完成 7 个村居 2600 户回迁

办理情况：殷家河片区改造用地已办理土地划拨手续，土地手续正在办理，预计 10 月 15 日进场施工；村居回迁方面，周家乔、高家台进行主体验收；扒山社区改造项目已完成消防验收；西南村正在制定分房方案；郑戈庄安置区已完成竣工验收，正在进行房屋确认等分房前的准备工作，10 月底前陆续完成回迁。

二、完成住房保障 300 套（户），开工建设人才公寓 10 万平方米

办理情况：已将租赁补贴收入线标准调整至家庭人均月收入不超过 2936 元，截至目前，完成住房保障 543 套（户），其中，配租赛轮公共租赁住房项目 258 套；累计新增租赁补贴 285 户，为 285 户低收入户籍家庭发放租赁补贴 40.738 万元；人才公寓已开工建设 10 万平方米。

三、实施既有居住建筑节能改造 6 万平方米

办理情况：已完成发改初设概算批复，正在编制施工、监理单位招标文件。长江路街道已开展进场前宣传工作，预计 10 月 20 日完工。