

2019 年区办实事 4 月份完成情况

一、启动棚户区改造 3900 套，完成 7 个村居 2600 户回迁

办理情况：棚户区改造方面，殷家河片区北安置区已取得用地规划许可证及选址意见书，目前正在进行方案设计；殷家河片区南安置区设计方案需户型统计齐全后再行设计。村居回迁方面，周家乔高家台正在办理规划验收手续；扒山社区正在进行电梯及消防调试工作；郑戈庄安置区已完成消防、质监、规划验收等手续，目前正在进行分房准备工作，计划于 5 月份分房回迁；西南村正在进行室外道路绿化施工。

二、完成住房保障 300 套（户），开工建设人才公寓 10 万平方米

办理情况：已累计新增租赁补贴 68 户；实物配租 200 套正在办理竣工验收手续；《关于调整我区公共租赁住房租赁补贴的请示》已报管委，待批准后实施。10 万平方米新开工人才公寓项目已全部开工建设。

三、实施既有居住建筑节能改造 6 万平方米

办理情况：正在进行方案设计和优化，组织启动招投标工作。